ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» в 2018 году


	1. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 24.08.2017 г. № 3535 .  В 2018 году в муниципальную программу вносились изменения постановлением администрации города Пятигорска от 21.12.2018 №5078.
	Реализация Программы в 2018 году осуществлялась в соответствии с Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» на 2018 год, утвержденный приказом МУ «УАСиЖКХ администрации города Пятигорска» от 29.12.2017г. №92.
	На реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города-курорта Пятигорска по состоянию на 31.12.2018 г. было запланировано              304 215,39 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета составили       136 886,87 тыс. рублей. Кассовое исполнение на отчетную дату составило              240 033,85 тыс. руб., что составляет 78,9 % к бюджетной росписи; - за счет средств бюджета Ставропольского края - 76791,58 тыс.руб. - за счет средств бюджета города - 163 242, 27 тыс.руб. Привлечение внебюджетных средств не планировалось. 
	2. По подпрограмме 1 «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» кассовый расход составил 74 416,50 тыс. руб. (за счет средств краевого бюджета - 70 524,93 руб., за счет средств бюджета города - 3 891,57 тыс. руб.).,  или 53,8% от уточненного годового плана 138 190,70 тыс.руб. 
	2.1. По основному мероприятию «Выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры» кассовый расход составил 135 тыс.руб., что составляет 100% от сводной бюджетной росписи на 31.12.2018г.
	Проведены следующие мероприятия:
	- организовано техническое сопровождение программного обеспечения муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города-курорта Пятигорска UrbaniCS;
	- оплачена арендная плата земельного участка по ул.Малыгина, д.12 (под сетью теплоснабжения);
	2.2. По основному мероприятию «Улучшение жилищных условий молодых семей» кассовый расход составил 74 236, 77 тыс.руб., что составляет 53,8% от уточненного годового плана.
	Софинансирование мероприятий осуществлялось в рамках соглашения МС/18-044 от 25.04.2018 г., заключенного с Министерством строительства и архитектуры Ставропольского края в рамках государственной программы Ставропольского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Соглашением установлены следующие целевые показатели результативности исполнения субсидии :
	- Количество молодых семей, являющихся участниками основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» - 170 семей, в том числе:
	- молодые семьи, имеющие трех и более детей, в том числе молодые семьи, в которых один из супругов или оба супруга, или родитель в неполной семье достигает в 2018 году 36 лет, - 31 семья;
	- молодые семьи, не имеющие детей, или имеющие одного или двух детей, а также неполные молодые семьи, состоящие из одного родителя и одного или двух детей, - 139 семей.
	Средства освоены на 53,8% в связи с тем, что часть молодых семей, получивших извещения планируют воспользоваться ими в 2019г. В связи с чем средства будут освоены в 2019 году.
	По основному мероприятию 2 подпрограммы 1 проведены следующие мероприятия:
	- выдано 169 извещений о предоставлении молодой семье социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. Срок действия данных извещений: 138 извещений - до 30.05.2019 г. 31 извещение - до 19.06.2019 г.
	- перечислены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья 2 семьям (извещения о предоставлении молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, выданных в 2017 году) и 82 семьям (извещения о предоставлении молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, выданных в 2018 году.
	2.3. В рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» кассовый расход составил  44,73 тыс.руб, что составляет 99% от уточненного годового плана.
	По основному мероприятию  проведены работы по замене оконных блоков в муниципальном помещении маневренного фонда, расположенного по адресу: г.Пятигорск, ул. Адмиральского д. 2, корп.3, кв.713;
	Достигнуты следующие значения показателей решения задач Подпрограммы 1 :
	1. Сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходимостью формирования комфортных условий проживания на территории города-курорта Пятигорска средствами архитектурного благоустройства и озеленения до установленных значений показателя - 17 ед. при запланированных 18 ед.;
	2. Доля молодых семей, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, и в результате реализации программы улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием заемных средств, при оказании им содействия за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета города-курорта Пятигорска, в общем числе молодых семей города-курорта Пятигорска, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с федеральной программой , - 41,05% при запланированных 21,05%.
	По подпрограмме 1 предусмотрено достижение  3 контрольных событий, все события выполнены в установленные сроки.
	3. По подпрограмме 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске» кассовое исполнение составило 89 680,42 тыс. руб., что составляет 99,7% от уточненного годового плана 89 969,92 тыс.руб.
	3.1. В рамках основного мероприятия «Выполнение отдельных функций в области жилищно-коммунального хозяйства» кассовое исполнение составило 89 680,42 тыс. руб., что составляет 99,7% от уточненного годового плана 89 969,92 тыс.руб.
	Выполнены следующие мероприятия:
	- поставка электрической энергии для уличного освещения города-курорта Пятигорска; 
	- техническое обслуживание объектов уличного освещения; 
	- организацию архитектурно-художественной подсветки 13 объектов; 
	- организацию и содержание мест захоронения в том числе работы по содержанию мест захоронений (благоустройству территорий) 8 кладбищ (Хорошевское кладбище,  Ново-Горячеводское кладбище, Краснослободское кладбище, Кладбище по ул. Пожарского, Кладбище по ул. Любчиковых, Константиновское кладбище, Нижнеподкумское кладбище,  Кладбище, с. Золотушка (хут. Казачий) и старого кладбища «Некрополь».
	- обеспечена транспортировка грузов  в целях благоустройства; 	
	- содержание Новопятигорского озера, в том числе обследование дна Новопятигорского озера водолазами, проверка качества воды, организация спасательной охраны в период купального сезона; 
	- мероприятия по снижению напряженности на рынке труда, в том числе заключено 4 муниципальных трехсторонних контракта, в рамках которых проведена 	уборка твердых покрытий 197888.0 кв.м, газонов 1856866.76 кв.м, газоны от случайного мусора 147 5094.88 кв.м, весь объем от случайного мусора 53920.0 кв.м. Исполнителем муниципального контракта создано 25 временных рабочих мест.
	- ремонт ступеней к памятнику Анджиевского в г. Пятигорске 
	- демонтаж пяти рекламных конструкций, установленных без разрешения; 
	- монтаж 3 громкоговорителей и усилителей на Новопятигорском озере; 
	- установка бетонных цветочных вазонов и шлагбаумов; 
	- поставка 55 флагов к празднованию Дня Победы; 
	- проведение оценки правильности применения сметных нормативов, индексов. 	
	Достигнуты следующие значения показателей Подпрограммы 2 :
	1.Выполнение работ по благоустройству территории города-курорта Пятигорска в соответствии с заключенными муниципальными контрактами 100%, что соответствует запланированному значению;
	2. Сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходимостью разъяснения нормативных правовых актов, направленных на реформирование жилищно-коммунального хозяйства до установленных значений показателя, - 89 обращений, при запланированном значении 150.
	По подпрограмме 2 предусмотрено 5 контрольных событий, все события выполнены в установленные сроки.
	4. По подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия» кассовое исполнение составило 75 936, 92 тыс.руб. или 99,9% от уточненного годового плана 76 054,77 тыс.руб.
	В рамках реализации подпрограммы «Градостроительство и выполнение  отдельных функций в области строительства  и архитектуры» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» с Министерством строительства и архитектуры Ставропольского края было заключено соглашение  18/мгд-21 от 09.10.2018 г. о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края на реализацию мероприятий в области градостроительной деятельности на сумму 6266,55 тыс. рублей.
	В результате освоения денежных средств достигнут целевой показатель: доля физических лиц и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края которым органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края предоставлены услуги в области градостроительной деятельности, в общей численности физических и юридических лиц, представивших документы, необходимые в соответствии с законодательством Ставропольского края  для предоставления услуг в области градостроительной деятельности.
	По подпрограмме 3 проведены следующие мероприятия
	- проведены выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Пятигорска штатной численностью 57 единиц ;
	- оформлен допуск для осуществления функций заказчика МБУ «Управление капитального строительства»;
	-  обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» штатной численностью 56 единиц. 
	 - предоставлена субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «УКС» штатной численностью 27 единиц.

	Достигнуты следующие значения индикаторов Программы 1 :
	1. Доля жалоб по вопросам благоустройства территории города-курорта Пятигорска в общем количестве жалоб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Пятигорска 0,26% при запланированном показателе 0,3%
	2. Доля площади жилищного фонда с высокой степенью износа, расположенного на территории, подлежащей развитию 100%, что соответствует запланированному значению. 
Подробная информация о достижении значений индикаторов и показателей программы приведена в Приложении 3 к Годовому отчету о ходе реализации программы за 2018 год.
	Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» в 2018 году приведен в Приложении 1 к Годовому отчету.
Информация о расходах на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» в 2018 году  приведена в Приложении 2 к Годовому отчету.
Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» в 2018 году приведены в Приложении 4 к Годовому отчету.



