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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О ходе реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» за 2021 год


 	1. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 24.08.2017    № 3537. В 2021 году постановлением администрации города Пятигорска от 03.03.2021 г. № 604 были внесены изменения.
	Реализация Программы в 2021 году осуществлялась в соответствии с детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2021 год, утвержденный приказом МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» от 22.12.2020г. № 106 (в редакции от 23.12.2021г. № 130).
	На реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города-курорта Пятигорска по состоянию на 31.12.2021г. было запланировано            595 447,36 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета составили           507 399,23 тыс. рублей, за счет средств бюджета города 88 048,13 тыс. рублей Кассовое исполнение на отчетную дату составило 341 863,14 тыс. рублей, что составляет 57,41 % к бюджетной росписи.
Достигнуты следующие значения индикаторов Программы:
- доля протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения 5,64 % (план 5,97 %);
- доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения 13,50 % (план 10,08 %, что превышает запланированный показатель на 3,42 %);
- доля ливневых систем, прошедших ремонтные и восстановительные работы (ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание), по отношению к общему количеству магистральных ливневых систем в городе-курорте Пятигорске - 100%, что соответствует запланированному значению;
- доля автомобильных дорог (улиц), мостов, путепроводов местного значения, по которым выполняются работы по техническому обследованию автомобильных дорог (улиц), мостов, путепроводов (диагностика, паспортизация, анализ состояния конструкций сооружения, оценка) от общей потребности доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску- 100% что соответствует запланированному значению;
- доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску – не может быть рассчитана в связи ограниченными возможностями автоматизированной базы данных Федеральной информационной системы ГИБДД «ФИС ГИБДД-М», которая не позволяет сделать выборку ТС, зарегистрированных в городе – курорте Пятигорске;
- доля выбытий по техническим неисправностям подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам в городе-курорте Пятигорске 0,43 %, что соответствует запланированному значению;
- доля выбытий по техническим неисправностям подвижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым путям в городе-курорте Пятигорске 0,57 %, (план 0,91 %);
- доля технически исправного подвижного состава городского электрического транспорта, осуществляющего передвижение по рельсовым путям, оснащенного техническими средствами обеспечения транспортной безопасности от общего количества подвижного состава 53,1 %, что не соответствует запланированному значению (план 57,5 %), показатель не выполнен по причине отсутствия финансирования.
	 По подпрограмме 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске» в рамках основного мероприятия «Развитие улично-дорожной сети общего пользования» кассовый расход составил 26 294,10 тыс. рублей или 20,50 % от уточненного годового плана 128 256,76 тыс. рублей.
	По подпрограмме 1 заключены контракты на проведение следующих мероприятий:
	- реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Вишневая пос. Свободы г. Пятигорска (разработка ПСД, экспертиза проекта);
	- разработка проектно-сметной документации на объект «Реконструкция Бештаугорского шоссе от ПК 8 до границы с Предгорным районом, автомобильной дороги Пятигорск - Лермонтов, ул. Беговая»;
		- выполнение работ по строительству подъездной автомобильной дороги от пересечения ул. Маршала Баграмяна, ул. Рябиновая и ул. Липовая к многоквартирному жилому дому по адресу: пер. Малиновского, 13 (0,66 км);
	- разработка проектно-сметной документации на объект «Строительство транспортной развязки ул. Ермолова - ул. Беговая и ул. Ипподромная г. Пятигорска»;
-	- разработка проектно-сметной документации на объект «Строительство транспортной развязки улица Мира - проспект Калинина».
	Достигнуты следующие значения показателей решения задач Подпрограммы 1:
- протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы 11,3 км. вместо запланированных 2,7 км.;
- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате проведения капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 0 км., что соответствует запланированному значению;
	- доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых находятся в неудовлетворительном состоянии 35,3 %, (план 36,2%).
По подпрограмме 1 предусмотрено и выполнено 4 контрольных события.
	По подпрограмме 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе- курорте Пятигорске» в рамках основного мероприятия «Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения» кассовый расход составил 296 870,51 тыс. рублей или 71,16 % от уточненного годового плана 447 008,00 тыс. рублей.
	По подпрограмме 2 проведены следующие мероприятия:
	- проверка достоверности определения сметной стоимости ремонта дорог, улиц ремонта и содержания автомобильных дорог (улиц) местного значения – 7 шт;
	- работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, а также тротуаров города 148 427,00 м² действующей сети автомобильных дорог (улиц) местного значения,
	- мероприятия по развитию транспортной системы и обеспечению безопасности дорожного движения по наказам избирателей 2 878,00 м²;
	- ямочный ремонт действующей сети автомобильных дорог (улиц) местного значения,
	- ремонт и содержание автобусных и трамвайных остановок - 23 шт.;
	- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 30 800,00 м. погонных;
		- расходы в рамках программы повышения эффективности исполнения судебных актов (ремонт дороги общего пользования местного значения ул. Нины Попцовой от № 29 до № 31).
	Достигнуты следующие значения показателей решения задач Подпрограммы 2:
	- площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы – 275,6 м² (план 241,56 м²).
	По подпрограмме 2 предусмотрено и выполнено 4 контрольных события.
	По подпрограмме 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске» на реализацию основного мероприятия «Предупреждение возникновения угрозы затопления улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска» предусмотрено 4 113,65 тыс. рублей, кассовый расход составил 4 009,30 тыс. рублей или 97,46 % от уточненного плана.
Достигнуты следующие значения показателей решения задач Подпрограммы 3:
- количество магистральных ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске, прошедших ремонтные и восстановительные работы (ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание) - 41 ед., что соответствует запланированному количеству;
	По подпрограмме 3 проведены следующие мероприятия:
- ремонт и содержание магистральных ливневых канализаций (общий объем работ составил 717,00 м. погонных);
- расходы в рамках программы повышения эффективности исполнения судебных актов (ремонт ливневой канализации пр. Калинина ул. Нины Попцовой, общий объем работ составил 30,00 м. погонных).
По подпрограмме 3 предусмотрено и выполнено 2 контрольных события.
	По подпрограмме 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения» на реализацию основного мероприятия «Обеспечение учета в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения» предусмотрено 100,00 тыс. рублей, кассовый расход составил 1 641,48 тыс. рублей или 85,20 % от уточненного годового плана 1 926,48 тыс. рублей. 
Достигнуты следующие значения показателей решения задач Подпрограммы 4:
- количество технических планов автомобильных дорог общего пользования местного значения, изготавливаемых ежегодно - 48 ед., что превышает запланированный показатель на 43 ед.
По подпрограмме 4 проведены следующие мероприятия:
- подготовка и согласование отчета оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры (мост через р. Подкумок по пр. Советской Армии),
- проведение дополнительной оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства;
	- разработка технических паспортов автомобильных дорог и проектов организации дорожного движения – 48 шт.
	По подпрограмме 4 предусмотрено и выполнено 1 контрольное событие.
	По подпрограмме 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» кассовый расход произведен в сумме 12 049,76 тыс. рублей или 91,67 % от уточненного годового плана 13 144,48 тыс. рублей.
Достигнуты следующие значения показателей решения задач Подпрограммы 5:
	- показатель тяжести последствия дорожно-транспортных происшествий – 5,1 %, что превышает запланированный показатель (план 11,33%).
	По подпрограмме 5 в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения» проведены следующие мероприятия:
Устройство и содержание объектов улично-дорожной сети, в том числе:
	 - выполнение работ по содержанию 37 светофорных объектов; 
	- выполнение работ по установке и содержанию плоских дорожных знаков в количестве 847 шт.;
	- выполнение работ по ремонту, устройству, восстановлению ограждений;
	- выполнение работ по окраске металлических ограждений по пр. Кали-нина/пр.Кирова;
	- выполнение работ по нанесению дорожной разметки 20 047,00 м. погонных;
	- проверка правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации на ремонт дорог общего пользования «Установка дорожных блокираторов на горе Машук в городе-курорте Пятигорске».
	По подпрограмме 5 в рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения» проведены следующие мероприятия:
	В рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в июне 2020 года в г. Пятигорске на базе школы № 23 открылся специализированный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее - Центр). В течение 2021 года на базе Центра была организована работа как с детьми, так и с родителями, педагогами. Проводились теоретические и практические занятия в учебном классе, на авто площадке, выездные занятия с учащимися школ, с воспитанниками дошкольных учреждений, занятия по фигурному вождению с отрядами ЮИД.
В сентябре 2021 года в рамках «Недели безопасности» 20, 21, 22 сентября на базе ГЦ ПДДТТ были проведены мероприятия, предусмотренные программой мероприятий проекта «Лидер ЮИД» для учащихся 1-11 классов.
В обучающих занятиях приняли участие СОШ №: 3, 4, 6, 14, 19, 20, 23, 25, 28, 30. Общий охват обучающихся за 3 дня – 206 человек.
С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в декабре 2021 года была организована социальная акция «Безопасный Новый год» для общеобразовательных учреждений г. Пятигорска. В мероприятии приняло участие 20 средних и 5 дошкольных общеобразовательных организаций г. Пятигорска. 
В декабре состоялся конкурс книжек-малышек для дошкольных общеобразовательных организаций г. Пятигорска «Детям знать положено правила дорожные». В конкурсе приняли участие 80 семей из 32 ДОУ.
	По подпрограмме 5 предусмотрено 4 контрольных события, 1 не выполнено.
	По подпрограмме 6 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» на выполнение основного мероприятия «Поддержка организаций, осуществляющих транспортные перевозки» Муниципальному учреждению «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» предусмотрено 998,00 тыс. рублей, кассовый расход составил 998,00 тыс. рублей или 100 % от плана.
	Достигнуты следующие значения показателей решения задач Подпрограммы 6:
- число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам 5 330 случаев, что соответствует запланированному значению;
- число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым путям – 1 146 случаев, (план 2150 случаев);
- количество транспортных средств, предназначенных для передвижения по рельсовым путям, в которых произведен ремонт, замена деталей, узлов, элементов 40 ед., что превышает запланированный показатель на 35 ед.;
- количество транспортных средств, оснащенных техническими средствами обеспечения транспортной безопасности в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 21 ед., что соответствует запланированному значению.
	По подпрограмме 6 проведены следующие мероприятия:
	- Муниципальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» с Государственным унитарным предприятием Ставропольского края «Городской электрический транспорт города Пятигорска» заключено Соглашение 08.10.2021г. о предоставлении из бюджета города-курорта Пятигорска субсидии на возмещение расходов на выполнение работ с целью проведения государственного кадастрового учёта контактной сети и трамвайных путей и регистрации права.
	Выполнение мероприятий Программы позволило достичь положительных значений 8 индикаторов достижения цели Программы, 10 показателей решения задач Программы (по объективным причинам не достигли планового значения 2 индикатора).
Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» за 2021 год приведена в Приложении 4 к Годовому отчету.

Подробная информация о достижении значений индикаторов и показателей программы приведена в Приложении 3 к Годовому отчету о ходе реализации программы за 2021 год.

Информация о расходах на реализацию целей муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» за 2021 год приведена в Приложении 2 к Годовому отчету.

Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» за 2021 год приведен в Приложении 1 к Годовому отчету.

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска - начальник управления                                     И.А.Андриянов



