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 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ       
о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы 
в 2022 году
1. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 08.12.2017 г. № 5518. В 2022 году в муниципальную программу вносились изменения постановлениями администрации города Пятигорска от 15.03.2022 № 709, от 27.06.2022 № 2327, от 26.12.2022 № 5191.
Реализация Программы в 2022 году осуществлялась в соответствии с детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» от 23.12.2021 г. № 131 (в редакции от 27.12.2022г. № 83).

На реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города Пятигорска по состоянию на 31.12.2022 г. было запланировано 49,91 тыс. руб. в соответствии с бюджетной росписью. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 49,91 тыс. руб., что составляет 100 % к бюджетной росписи, в том числе: - за счет средств бюджета города Пятигорска 49,91 тыс. руб., средств бюджета Ставропольского края не выделялось. Привлечение внебюджетных средств не планировалось.

За счет средств муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» благоустроенна пешеходная дорога на территории Перкальского питомника ООО совхоза «Декоративные культуры».

В результате реализации мероприятий достигнуты следующие целевые показатели результативности исполнения субсидии в 2022 году:
- количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по их благоустройству - 1 ед., при плане – 1 ед.;
- доля благоустроенных общественных территорий по отношению к общему количеству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве – 15,57 %, при запланированном значении ˗ 13,78 %.

2. По подпрограмме 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске» кассовый расход составил 49,91 тыс. руб. (за счет средств бюджета города – 49,91 тыс. руб.), или 100 % от уточненного годового плана 49,91 тыс. руб. 

	2.1. По основному мероприятию «Проведение анализа текущего состояния территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска» финансирование не предусматривалось.
В рамках мероприятия 31 мая 2022 года завершилось онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», которое проходило на платформе 26.gorodsreda.ru. С 15 апреля по 31 мая 2022 года жители в возрасте от 14 лет голосовали за один объект из представленных. Всего в голосовании с использованием цифровых технологий проголосовало 41 091 жителя. Лидером по количеству набравших голосов стал проект Благоустройство сквера перед сельским домом культуры в станице Константиновской города-курорта Пятигорска Ставропольского края (ул. Октябрьская, 108) 17 286 голосов, на втором месте Благоустройство сквера лесопарковая зона в районе МБОУ СОШ № 3 (микрорайон Новопятигорск – Скачки») 15 583 голосов, третье место занял объект Благоустройство пешеходной (прогулочной) зоны в районе детского сада № 16 «Колокольчик» по пер. Малиновского в пос. Горячеводском г. Пятигорска 8 222 голоса.
Сводный сметный расчет по проекту «Благоустройство сквера перед сельским домом культуры в станице Константиновской города-курорта Пятигорска Ставропольского края (ул. Октябрьская, 108)» был направлен на согласование в министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края для получения финансирования, в последствии получили отказ, в связи с тем, что не закончено строительство объекта «Лесопарковая зона в поселке Свободы с благоустройством набережной (в районе ул. Набережной)», который проходит по этой же программе со сроком реализации на 2022-2023 гг.

	2.2. «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» кассовый расход составил 49,91 тыс. руб. (за счет средств бюджета города – 49,91 тыс. руб.), или 100 % от уточненного годового плана 49,91 тыс. руб. 
	По данному основному мероприятию проведены следующие мероприятия:
	- изготовлена печатная продукция с логотипом «Жилье и городская среда» для проведения голосования.
	
	2.3. По основному мероприятию «Благоустройство дворовых территорий, земельные участки под которыми находятся в муниципальной собственности, либо если указанные земельные участки относятся к землям, государственная собственность на которые не разграничена» финансирование не предусматривалось.

2.4. По основному мероприятию «Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в городе-курорте Пятигорске» финансирование не предусматривалось.
	По данному основному мероприятию в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 01.02.2022 № 239 «О начале проведения общественных обсуждений в целях отбора общественных территорий города–курорта Пятигорска для благоустройства в первоочередном порядке в 2023 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы» на территории города-курорта Пятигорска с 03 февраля по 15 февраля 2022 г проводился приём предложений жителей города-курорта Пятигорска по включению общественных территорий в перечень проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году, в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы». В приеме предложений приняли участие 6 478 жителя города Пятигорска.

	Достигнуты следующие значения показателей Подпрограммы 1:
- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города - курорта Пятигорска составило – 28,2 %, при запланированном показатели 24,8%.
Выполнение мероприятий Программы позволило достичь положительного значения 2 индикаторов достижения цели Программы:
- доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве – 27,33 %, что соответствует запланированному значению.

Не достиг планового значения показатель Подпрограммы 1:
- доля благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему количеству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве – 46,46 %, при запланированном показатели 46,87 %. Отклонение значения индикатора связано с отсутствием финансирования. Министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края в 2022 году не проводился отбор заявок на ремонт придомовых территорий.
Не достиг планового значения индикатор Подпрограммы 1:
- доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве – 68,73 %, при запланированном показателе 71,21 %. Отклонение значения показателя связано с отсутствием финансирования Министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы в 2022 году приведен в Приложении 1 к Годовому отчету.

Информация о расходах на реализацию целей муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы в 2022 году приведена в Приложении 2 к Годовому отчету.

Подробная информация о достижении значений индикаторов и показателей программы приведена в Приложении 3 к Годовому отчету о ходе реализации программы за 2022 год.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы в 2022 году приведены в Приложении 4 к Годовому отчету.


Заместитель главы администрации
Города Пятигорска – начальник
МУ «Управление городского хозяйства,
транспорта и связи администрации
города Пятигорска»                                                                           И.А.Андриянов
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За счет средств курортного сбора были благоустроенны объекты:
- территория сквера вокруг здания загса, расположенного по улице Братьев Бернардацци. Заключен муниципальный контракт № 0121300035321000018, заключение экспертизы № 1097-Д4-21. Срок окончания работ 30.06.2021. Все необходимые работы завершены. Кассовое исполнение в сумме 3112906,60 руб. муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата"
- бустройство тротуара на ул. Красноармейская от академической галереи до спуска на пр. Кирова были получено положительное заключение экспертизы в сфере строительства. Заключение № №2548нр/1-20, муниципальный контракт №0121300035321000021. Срок окончания работ 10.02.2022. Все необходимые работы выполнены. Кассовое исполнение в сумме 1971972,53 руб. 
За счет средств муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» благоустроенна пешеходная тропа на территории Перкальского питомника ООО совхоза «Декоративные культуры»  

