

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» за 2020 год

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска, утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 28.12.2018 № 5473, муниципальным учреждением «Финансовое управление администрации города Пятигорска» проведен анализ:

степени достижения целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» (далее – Программа) и решения задач ее подпрограмм;

степени соответствия кассовых расходов бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию Программы их запланированному уровню;

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм Программы.

Степень достижения целей Программы определялась с учетом динамики значений индикаторов в сравнении с 2019 годом, а также с учетом весовых коэффициентов. В результате проведенной оценки эффективности реализации Программы установлено, что среднее значение степени достижения целей Программы и решения задач ее подпрограмм снизилось на 12,65% и составило 100,71%:

Наименование	%
Степень достижения целей муниципальной программы с учетом весовых коэффициентов	80,00
Степень решения задач подпрограмм с учетом весовых коэффициентов	121,43
Среднее значение	100,71

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной Программы можно отметить отсутствие взаимосвязи целей Программы с задачами подпрограмм, а также индикаторов достижения целей Программы с показателями решения задач подпрограмм. Так, при перевыполнении степени достижения задач подпрограммы 121,43%, степень достижения целей Программы составила 80,00 %.

Среднее значение степени достижения целей Программы и решения задач ее подпрограмм соответствует оценке результативности достижения целей Программы (решения задач подпрограмм) – «плановая».

Анализом степени соответствия кассовых расходов бюджета города-курорта Пятигорска их запланированному уровню установлено, что за отчетный период на реализацию Программы фактически произведено расходов в разрезе подпрограмм:

тыс.руб.

ПП	Наименование	Сводная бюджетная роспись на 2020 год	Кассовое исполнение на 31.12.2020 г.	% исполнения
	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»	74 281,84	50 624,69	68,2
1	Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске»	100,00	96,97	97,0
2	Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске»	68 490,98	44 882,61	65,5
4	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска»	5 690,85	5 645,11	99,2

При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 74 281,84 тыс. рублей фактически произведено расходов на сумму 50 624,67 тыс. рублей. Степень соответствия кассовых расходов бюджета города-курорта Пятигорска их запланированному уровню составила 68,2%.

Анализ степени выполнения контрольных событий Программы произведен по каждому основному мероприятию путем сопоставления значений контрольных событий, фактически выполненных в установленные сроки, с их плановыми значениями. Всего в утвержденный план-график реализации Программы включено 39 контрольных событий; было исполнено 38 контрольных событий. Не выполнено контрольное событие 31 «Зарегистрировано право собственности на бесхозные объекты инженерной инфраструктуры, выявленные в базовый период» по причине того, что за отчетный период не было зарегистрировано право собственности на бесхозные объекты инженерной инфраструктуры. Ориентировочный срок признания права - II полугодие 2021 г.

Кроме того, в ходе оценки эффективности реализации Программы установлено, что три основных мероприятия, а именно «Восстановление исторического облика ул. Теплосерная, ул. Фабричная, включая реконструкцию трамвайной линии (в т.ч. ПСД)», «Реконструкция «Поляны Песен» у подножья горы Машук (в т.ч. ПСД)» и «Строительство коммуникационных сетей» не содержат контрольных событий, характеризующих результаты реализации основного мероприятия: значение степени выполнения контрольных событий по данным основным мероприятиям составило 0.

Общее значение степени выполнения контрольных событий Программы составило 0,77.

По результатам анализа степени реализации контрольных событий Программы определен показатель качества управления Программой, который составил 76,67%.



Степень достижения непосредственного результата реализации Программы определена по результатам анализа степени реализации основных мероприятий подпрограмм Программы и составила 100 %.

Результаты оценки эффективности реализации Программы за 2020 год свидетельствуют о снижении показателей. В целях совершенствования работы по реализации Программы ответственному исполнителю Программы необходимо учесть следующие рекомендации при добавлении основных мероприятий в Программу:

- своевременное внесение изменений в Программу, обеспечивающее взаимоувязку мероприятий с решением задач подпрограммы Программы;

- своевременное внесение изменений в детальный план-график путем добавления контрольных событий, характеризующих результаты реализации основного мероприятия.

А также необходимо принимать меры для достижения всех индикаторов и показателей, характеризующих достижение целей Программы и решение задач подпрограмм их запланированному уровню.

И.о. начальника МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска»



О.В.Топалова