

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление имуществом» за 2021 год

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска, утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 28.12.2018 № 5473, муниципальным учреждением «Финансовое управление администрации города Пятигорска» проведен анализ:

степени достижения целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление имуществом» (далее – Программа) и решения задач ее подпрограмм;

степени соответствия кассовых расходов бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию Программы их запланированному уровню;

степени выполнения контрольных событий основных мерприятий подпрограмм Программы.

Степень достижения целей Программы определялась с учетом динамики значений индикаторов в сравнении с 2020 годом, а также с учетом весовых коэффициентов. В результате проведенной оценки эффективности реализации Программы установлено, что среднее значение степени достижения целей Программы и решения задач ее подпрограмм снизилось на 13,56% и составило 75,71 %:

Наименование	%
Степень достижения целей муниципальной программы с учетом весовых коэффициентов	106,84
Степень решения задач подпрограмм с учетом весовых коэффициентов	44,59
Среднее значение	75,71

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной Программы можно отметить отсутствие взаимосвязи целей Программы с задачами подпрограмм, а также индикаторов достижения целей Программы с показателями решения задач подпрограмм. Так, при перевыполнении степени достижения целей Программы (106,84%), степень достижения решения задач подпрограмм составила 44,59 %. Такая степень сложилась в результате недостижения 4 показателей решения задач подпрограмм, а именно:

Наименование Показателя решения задач подпрограммы	Состояние недостигнутого показателя («--» отрицательная динамика; «+-» положительная динамика)
Показатель 2 Доля приватизированных объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации	Не достигнут++
Показатель 2 Доля объектов, переданных по договорам аренды заключенными с субъектами малого и среднего предпринимательства по отношению к общему количеству объектов в Перечне имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства	Не достигнут++

Доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, подлежащих предоставлению гражданам, имеющих трех и более детей	Не достигнут--
Количество земельных участков, запланированных для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей	Не достигнут++

Среднее значение степени достижения целей Программы и решения задач ее подпрограмм соответствует оценке результативности достижения целей Программы (решения задач подпрограмм) – «ниже плановой».

Анализом степени соответствия кассовых расходов бюджета города-курорта Пятигорска их запланированному уровню установлено, что за отчетный период на реализацию Программы фактически произведено расходов в разрезе подпрограмм:

тыс.руб.				
ПП	Наименование	Сводная бюджетная роспись на 2021 год	Кассовое исполнение на 31.12.2021 г.	% исполнения
	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуществом»	45 356,28	45 027,13	99,27
1	Подпрограмма «Управление, распоряжение и использование муниципального имущества»	7 041,34	6 791,08	53,84
2	Подпрограмма «Управление, распоряжение и использование земельных участков»	419,33	347,62	82,89
3	Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»	37 895,61	37 838,44	99,98

При уточненном объеме ассигнований в сумме 45 356,28 тыс. рублей фактически произведено расходов на сумму 45 027,13 тыс. рублей. Степень соответствия кассовых расходов бюджета города-курорта Пятигорска их запланированному уровню составила 99,27%.

Анализ степени выполнения контрольных событий Программы произведен по каждому основному мероприятию путем сопоставления значений контрольных событий, фактически выполненных в установленные сроки, с их плановыми значениями. Всего в утвержденный план-график реализации Программы включено 14 контрольных событий; было исполнено 13 контрольных событий. Не было исполнено контрольное событие 14 «Заключены договора аренды земельного участка».

Общее значение степени выполнения контрольных событий Программы составило 0,75.

По результатам анализа степени реализации контрольных событий Программы определен показатель качества управления Программой, который составил 66,67%.

Степень достижения непосредственного результата реализации Программы определена по результатам анализа степени реализации основных мероприятий подпрограмм Программы и составила 66,67%.

Результаты оценки эффективности реализации Программы за 2021 год свидетельствуют о снижении показателей. Таким образом, в целях совершенствования работы по реализации Программы ответственному исполнителю Программы рекомендуется внести изменения в Программу, исключив неэффективные мероприятия, и провести корректировку плановых значений целевых индикаторов и показателей, обеспечивающих их взаимоувязку, а также принимать меры для достижения всех индикаторов и показателей, характеризующих достижение целей Программы и решение задач подпрограмм их запланированному уровню.

Начальник МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска»



Л.Д. Сагайдак