ГОДОВОЙ ОТЧЕТ       
о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование
современной городской среды» на 2018 - 2022 годы в 2018 году
1. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 08.12.2017 г. № 5518. В 2018 году постановлениями администрации города Пятигорска от 27.03.2018 № 916, от 29.06.2018 г. № 2347 были внесены изменения.
Реализация Программы в 2018 году осуществлялась в соответствии с детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» от 29.12.2017 №92.
В соответствии с бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2018 г. объем бюджетных средств составил 82 777,25 тыс.руб., в том числе средства краевого бюджета составили 78 111, 89 тыс. рублей. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 82 505,01 тыс. руб., что составляет 99,7% к бюджетной росписи, в том числе: - за счет средств бюджета Ставропольского края - 78 111,89 тыс. руб.; - за счет средств бюджета города - 4393,12 тыс.руб. Привлечение внебюджетных средств не планировалось. 
В рамках соглашения  от 19.06.2018 № 07727000-1-2018-003, заключенного с министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края по подпрограмме "Современная городская среда" государственной программы Ставропольского края "Формирование современной городской среды", утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 23 августа 2017 г. № 332-п.,объем бюджетных ассигнований Ставропольского края составил 78 111,89 тыс.руб. В результате реализации мероприятий в соответствии с соглашением достигнуты  следующие целевые показатели результативности исполнения субсидии в 2018 году:

Количество общественных территорий в муниципальных образованиях края, в отношении которых проведены работы по их благоустройству - 1 ед.

Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в муниципальных образованиях края в общем количестве реализованных проектов благоустройства общественных территорий в муниципальных образованиях края - 100%;

2. По подпрограмме 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске» кассовый расход составил 82 505,01 тыс. руб., что составляет 99,7 % к бюджетной росписи, в том числе: - за счет средств бюджета Ставропольского края - 78 111,89 тыс. руб; - за счет средств бюджета города - 4393,314 тыс.руб.
2.1. По основному мероприятию «Проведение анализа текущего состояния территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска» финансирование не предусматривалось.
В рамках мероприятия проведен сбор и анализ предложений заинтересованных лиц в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству. Проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий в первоочередном порядке на 2018-2019 гг.
2.2. Основное мероприятие «Благоустройство нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов» кассовый расход составил 82 505, 01 тыс. руб. (за счет средств краевого бюджета - 78 111, 89 тыс. руб., за счет средств бюджета города - 4 393, 31 тыс. руб.), или 99,7 % от уточненного годового плана» 82 777, 25 тыс. руб.
По основному мероприятию проведено следующее мероприятие:
· выполнены работы по благоустройству парка «Комсомольский 1 -я и 2-я очередь».
Расходы направлены на технологическое присоединение светильников уличного освещения и проведение проверки правильности применения сметных нормативов.
В Комсомольском парке выполнены работы по:
· 
установке бордюрного камня - 8019 м.п.;
· монтажу тротуарной плитки - 8442;
· устройству велосипедной дорожки из асфальтобетона - 2764 м2 (1382м)
· монтажу уличного освещения - 135 опор, 270 светильников;
· установки парковых диванов - 51 шт;
· установки урн - 92 шт.
· установки Пергал - 10 шт;
· озеленение территории - 34050 м2, в т.ч. цветники - 263 м2, газоны - 33787 м2 и «живая изгородь» - 2812 м.
· устройству площадки для выгула собак - 604 м2;
· устройству спортивного комплекса с резинокордовым покрытием включающего в себя (1053 м2):
1. волейбольная площадка;
2. площадка для бадминтона;
3. площадка для стритбола;
4. воркаут с установкой 18 тренажеров.
· 
Устройству Скейтпарка- 372 м2
· проведена проверка правильности применения сметных нормативов (парк «Цветник», сквер на горе «Горячей» грот «Дианы», сквер в районе санатория «Тарханы»);
· 2.3. По основному мероприятию  «Вовлечение граждан  и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в городе-курорте Пятигорске» финансирование не предусматривалось.

· По основному мероприятию  проведены мероприятия в рамках фестиваля «Выходи Гуляй» в ст. Константиновская, пос. Нижнеподкумский, г.Пятигорск, служба в поселке Свободы,МБОУ СОШ № 25, г. Пятигорск, микрорайон «Новопятигорск-Скачки», г.Пятигорск, вход в Комсомольский парк со стороны трамвайной остановки «Ул. Фучика», г.Пятигорск, микрорайон «Бештау-Горапост», территория ТЦ «Молодежный» в районе дома № 3 по ул. Бутырина, Г. Пятигорск, пос. Нижнеподкумский, площадка перед зданием МКУК КТ сельского дома культуры, г. Пятигорск, ст. Константиновская, площадка перед зданием МКУК КТ сельского дома культуры. 
· В период с 09 января по 09 февраля 2018 года в городе Пятигорске организованы 61 точка приема предложений заинтересованных лиц. Всего в общественную комиссию за указанный период поступило 38645 предложений по благоустройству общественных территорий. 18 марта 2018 года в рейтинговом голосовании приняло участие более 41 тыс. жителей города Пятигорска.

По подпрограмме 1 предусмотрено 4 контрольных события, события выполнены в установленные сроки.
Достигнуты следующие значения показателей Подпрограммы 1 :
1. Количество благоустроенных общественных территорий – 1 ед. 

2. Площадь благоустроенных общественных территорий 52,71 тыс. кв.м., вместо запланированных 52,70 тыс.кв.м. 

3. Доля благоустроенных общественных территорий по отношению к общему количеству общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве 10,78% , что соответствует запланированному значению.
4. Количество благоустроенных дворовых территорий 0 единиц, по причине того, что финансирование на реализацию мероприятий в 2018 году не предусматривалось;
5. Количество благоустроенных дворовых территорий – 0 ед.
6. Доля благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему количеству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве 46,46 %;
7. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями по отношению к общей численности населения муниципального образования города-курорта Пятигорска 28,73%;
8. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя муниципального образования города-курорта Пятигорска 1,41 тыс.кв.м;

Достигнуты следующие значения индикаторов Программы:
1. Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 13,53 %;
2. Доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве 68,73%.
Подробная информация о достижении значений индикаторов и показателей программы приведена в Приложении 3 к Годовому отчету о ходе реализации программы за 2018 год.
Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы в 2018 году приведен в Приложении 1 к Годовому отчету.

Информация о расходах на реализацию целей муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы в 2018 году приведена в Приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы в 2018 году  приведены в Приложении 4 к Годовому отчету.

