

1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы 
в 2019 году
1. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 08.12.2017 г. № 5518. В 2019 году постановлением администрации города Пятигорска от 06.12.2019 № 5895, были внесены изменения.
[bookmark: _GoBack]Реализация Программы в 2019 году осуществлялась в соответствии с детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» от 01.02.2019г. № 27.
На реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города Пятигорска по состоянию на 31.12.2019г. было запланировано 89 260,92 тыс.руб.  в соответствии с бюджетной росписью. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 89 144,07 тыс.руб., что составляет 99,86% к бюджетной росписи, в том числе: - за счет средств бюджета города Пятигорска 4 799,8 тыс.руб., - за счет средств бюджета Ставропольского края – 84 344,27 тыс.руб. Привлечение внебюджетных средств не планировалось.
В рамках соглашений  №ИМТ- 6 от 16.04.2019, № 07727000-1-2019-004 от 13.05.2019, заключенного с министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края по подпрограмме «Современная городская среда» государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 23 августа 2017 г. № 332-п., объем бюджетных ассигнований Ставропольского края составил 84 344,27 тыс. руб. 
В результате реализации мероприятий в соответствии с соглашением достигнуты  следующие целевые показатели результативности исполнения субсидии в 2019 году:
Количество общественных территорий в муниципальных образованиях края, в отношении которых проведены работы по их благоустройству - 4 ед.
Доля благоустроенных общественных территорий по отношению к общему количеству  общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве – 14, 97 %, при запланированном значении 10, 78 %.
2. По подпрограмме 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске» кассовый расход составил 89 144,08 тыс. руб., что составляет 99,8 % к бюджетной росписи, в том числе: - за счет средств бюджета Ставропольского края - 84 344,27 тыс. руб.; - за счет средств бюджета города - 4 799,8 тыс. руб.
2.1. По основному мероприятию «Проведение анализа текущего состояния территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска» финансирование не предусматривалось.
В рамках мероприятия проведен сбор и анализ предложений заинтересованных лиц в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству. Проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий в первоочередном порядке на 2020 г.
2.2. Основное мероприятие «Благоустройство нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов» кассовый расход составил 37 775,73 тыс. руб. (за счет средств бюджета Ставропольского края – 35 868,77 тыс. руб.; - за счет средств бюджета города - 1906,96 тыс.руб.), или 100 % от уточненного годового плана» 37 775,73  тыс. руб.
	По основному мероприятию проведено следующие мероприятия:
	- выполнены работы по благоустройству Сквера по ул. Лермонтова в районе санатория «Тарханы». Расходы направлены на выполнено благоустройство территории площадью 6038 м2.;
	- завершение работ по благоустройству сквера на горе «Горячей» грот «Дианы», выполнено благоустройство территории площадью 1418 м2.

2.3. «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» кассовый расход составил 51 368,35 тыс. руб. (за счет средств бюджета Ставропольского края - 48 475,55 тыс. руб.; за счет средств  бюджета города - 2 892,8 тыс.руб.), или 99,7 % от уточненного годового плана» 51 485,19 тыс. руб.
По основному мероприятию проведено следующие мероприятия:
	- проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Благоустройство парка Нагорный 2 очередь»;
	- проверка правильности составления сметной документации на благоустройство парка «Цветник»;
	- проверка правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Благоустройство сквера по ул. Ленина в ст. Константиновская»;
- выполнение благоустройства парка «Цветник» 2-й этап выполнено благоустройство территории парка Цветник площадью 4 553 м2.;
- выполнение благоустройства парка «Нагорный » 2-й этап выполнено благоустройство территории площадью 1 728 м2;
- проверка достоверности определения сметной стоимости ремонта пяти дворовых территорий.
· 2.3. По основному мероприятию  «Вовлечение граждан  и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в городе-курорте Пятигорске» финансирование не предусматривалось.
· По основному мероприятию  проведены мероприятия в рамках фестиваля «Выходи Гуляй» . В период с 01 июня по 16 июня 2019 года в городе Пятигорске организованы 8 точек приема предложений заинтересованных лиц. Всего в общественную комиссию за указанный период поступило 2252 предложения по благоустройству общественных территорий. 08 сентября 2019 года в рейтинговом голосовании приняло участие более 31 тыс. жителей города Пятигорска .
	По подпрограмме 1 предусмотрено 3 контрольных события, события выполнены в установленные сроки.
Достигнуты следующие значения показателей Подпрограммы 1 :
1. Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству – 4 ед. 
2. Доля благоустроенных общественных территорий по отношению к общему количеству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 14,97% , при запланированном значении 10, 78 %.
3. Количество дворовых территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству 0 единиц, что соответствует запланированному значению;
4. Количество благоустроенных дворовых территорий, земельные участки под которыми находятся в муниципальной собственности, либо если указанные земельные участки относятся к землям, государственная собственность на которые не разграничена – 0 ед., что соответствует запланированному значению;
5. Доля благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему количеству  дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве 46,46 %;
6. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города-курорта Пятигорска 17,1% что соответствует запланированному значению.
Выполнение мероприятий  Программы позволило достичь положительных значений 2 индикаторов достижения цели Программы,5 показателей решения задач Программы, не достиг плановых значений 1 показатель Программы.
Достигнуты следующие значения индикаторов Программы:
1. Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 13,9 %;
2. Доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве 68,73%.
Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы в 2019 году приведен в Приложении 1 к Годовому отчету.
Информация о расходах на реализацию целей муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы в 2019 году приведена в Приложении 2 к Годовому отчету.
Подробная информация о достижении значений индикаторов и показателей программы приведена в Приложении 3 к Годовому отчету о ходе реализации программы за 2019 год.
Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы в 2019 году  приведены в Приложении 4 к Годовому отчету.


Начальник управления                                                                        М.В.Леонова
